## Sistema de Arquivos Dinâmica - Visão prática

#	Título	Tempo gasto	Data prevista	%	Versão
				Terminado	
Para	a fazer (18)				
21	Módulo início do sistema – camada client	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
22	Módulo início do sistema – camada server	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
24	Módulo de edição de perfil do usuário autenticado – camada client	0	05 Julho 2013	0	sprint #4
25	Módulo de edição de perfil do usuário autenticado – camada server	0	05 Julho 2013	0	sprint #4
40	Módulo foto – camada FTP	0	05 Julho 2013	0	sprint #4
41	Implementação de filtros de consulta (todos os módulos)	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
42	Implementação das telas de impressão das consultas (todos os módulos)	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
43	Implementação das paginações para consultas (todos os módulos)	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
44	Implementação de exportação de consultas em pdf (todos os módulos)	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
45	Implementação de rotinas para envio automático de e-mails	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
46	Relatório de quantidade de postagens por período – camada client	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
47	Relatório de quantidade de postagens por período – camada server	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
48	Relatório de quantidade de postagens por filial – camada client	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
49	Relatório de quantidade de postagens por filial – camada server	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
50	Relatório de quantidade de postagens por cliente – camada client	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
51	Relatório de quantidade de postagens por cliente – camada server	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
52	Realizar testes de funcionalidade e navegação	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
53	Módulo de gravação de logs de auditoria - camada client	0	12 Julho 2013	0	sprint #5
Em	andamento (4)		•	•	•
23	Criação do tema (interface gráfica)	7.0	05 Julho 2013	10	sprint #4
32	Módulo arquivo – camada server	3.16000002622604	05 Julho 2013	90	sprint #4
36	Definição da arquitetura da camada FTP	20.349999755621	05 Julho 2013	90	sprint #4
39	Módulo arquivo – camada FTP	1.12999999523163	05 Julho 2013	80	sprint #4
Agu	ardando (4)				
9	Implementação da arquitetura principal da camada server	8.5	21 Junho 2013	90	sprint #1
34	Módulo foto – camada client	0.630000025033951	05 Julho 2013	90	sprint #4
35	Módulo foto – camada server	0.630000025033951	05 Julho 2013	90	sprint #4
112	UI - Criar campo SELECT dinâmico - client/server	4.70000004768372	05 Julho 2013	80	sprint #4
Fina	alizada (37)				
2	Elaborar Documento do Projeto	0.0	14 Junho 2013	0	sprint #1
3	Disponibilizar estrutura do banco de dados	1.0	19 Junho 2013	100	sprint #1
4	Criação do layout	10.0	21 Junho 2013	100	sprint #3
5	Análise para criação da arquitetura inicial	0.5	14 Junho 2013	100	sprint #1
6	Definição da arquitetura da camada client	0.5	14 Junho 2013	100	sprint #1
7	Definição da arquitetura da camada server	1.0	14 Junho 2013	100	sprint #1

10 Julho 2013 1/2

#	Título	Tempo gasto	Data prevista	% Terminado	Versão
8	Implementação da arquitetura principal da camada client (layout)	2.4200000166893	14 Junho 2013	100	sprint #1
10	Revisão do DER – Diagrama Entidade Relacionamento	1.0	14 Junho 2013	100	sprint #1
11	Criação do banco de dados	1.0	14 Junho 2013	100	sprint #1
12	Preparação do ambiente de trabalho	1.0	14 Junho 2013	100	sprint #1
13	Módulo de autenticação	9.0	18 Junho 2013	100	sprint #1
14	Módulo de perfis de acesso – camada client	10.7000000476837	14 Junho 2013	100	sprint #1
15	Módulo de perfis de acesso – camada server	3.5	14 Junho 2013	100	sprint #1
16	Módulo de usuários – camada client	0.370000004768372	21 Junho 2013	100	sprint #2
17	Módulo de usuários – camada server	0.370000004768372	21 Junho 2013	100	sprint #2
18	Módulo de menus de navegação – camada client	2.0	21 Junho 2013	100	sprint #2
19	Definição da navegação do sistema	1.0	21 Junho 2013	100	sprint #2
20	Módulo de menus de navegação – camada server	4.0	21 Junho 2013	100	sprint #2
26	Módulo cidade – camada server	1.70999997854233	21 Junho 2013	100	sprint #2
27	Módulo estado – camada server	0.300000011920929	21 Junho 2013	100	sprint #2
28	Módulo cliente – camada client	0.330000013113022	21 Junho 2013	100	sprint #3
29	Módulo cliente – camada server	0.330000013113022	28 Junho 2013	100	sprint #3
30	Módulo filiais – camada client	0.150000005960464	28 Junho 2013	100	sprint #3
31	Módulo filiais – camada server	0.150000005960464	28 Junho 2013	100	sprint #3
37	Módulo clientes – camada FTP	0	05 Julho 2013	100	sprint #4
38	Módulo filiais – camada FTP	0	05 Julho 2013	100	sprint #4
54	Módulo de gravação de logs de auditoria - camada server	1.5	18 Junho 2013	100	sprint #1
55	Criar central de mensagens - camada server	7.0	14 Junho 2013	100	sprint #1
56	Criar layout de mensagens - camada client	6.0	14 Junho 2013	100	sprint #1
57	Módulo arquivo – camada client	3.16000002622604	05 Julho 2013	100	sprint #4
109	Implementar menu de navegação dinâmico – client	1.5	21 Junho 2013	100	sprint #2
110	Implementar menu de navegação dinâmico – server	1.5	21 Junho 2013	100	sprint #2
111	Implementar permissões de acesso aos itens de menu - camada server	3.5	21 Junho 2013	100	sprint #2
113	Criar vinculo Cliente-Usuário - Client/Server	1.41999998688698	28 Junho 2013	100	sprint #3
114	Criar vinculo Filial-Usuário - Client/Server	5.08999994397163	28 Junho 2013	100	sprint #3
115	Criar vinculo Filial-Cliente - Client/Server	0.379999995231628	28 Junho 2013	100	sprint #3
116	Criar vinculo Perfil-Menu - Client/Server	2.30999994277954	28 Junho 2013	100	sprint #3
	celada (1)				
33	Módulo pasta – camada server	1.0599999986589	05 Julho 2013	100	sprint #4

10 Julho 2013 2/2